

**BAB V**  
**JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN**

**5.1 JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pengerjaan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																										
		Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus											
1	Penyusunan Proposal																											
2	Pengerjaan Skripsi																											
3	Seminar Proposal																											
4	Penyusunan laporan Tugas Akhir																											
5	Sidang Tugas Akhir																											

**5.2 ANGGARAN**

Internet : Rp. 150.000,- /bulan x 5 = Rp. 750.000,-  
 Listrik : Rp. 20.000,-/bulan x 5 = Rp. 100.000,-  
 Kertas : Rp. 35.000,-/rim x 3 = Rp. 105.000,-  
 Tinta : Rp. 20.000,-/kotak x 3 = Rp. 60.000,- +  
**Total : Rp. 1.015.000,-**