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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan yang telah dilakukan dan
dijelaskan diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa penggunaan metode
Waterfall dalam menyelesaikan proyek Pembuatan Backend Aplikasi Website
Reksa Karya Menggunakan Framework Laravel ini kurang efektif, karena
memakan banyak waktu karena harus menunggu pekerjaan atau task dari bagian
lainnya selesai terlebih dahulu untuk dapat memulai pekerjaan, yang dalam hal ini
penulis berperan sebagai Backend Developer, sehingga hingga kini aplikasi belum

selesai dan proyek masih harus diselesaikan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah dalam pembuatan dan
pengembangan aplikasi ini sebaiknya menggunakan metode yang lebih baik
kedepannya, karena pada project ini tim dalam praktik kerja lapangan
menggunakan metode Waterfall yang mengharuskan pengerjaan berurutan dari
project manager, Ul UX Design, Frontend Developer, dan Backend Developer,
sehingga dalam waktu 2 (dua) bulan pengerjaan harus dibagi 2 (dua) minggu per
bagiannya menjadikan aplikasi belum selesai hingga kini. Penulis menyarankan

jika kedepannya pada pembuatan aplikasi dapat menggunakan metode Agile.
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